DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 17.10.2016

Oggetto:- Installazione segnalamenti luminosi di delimitazione della zona A) della AMP Regno di Nettuno "Secca della Catena" – Variante e Provvedimenti

Il direttore f.f.

Visto il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007 - GU n. 85 del 10-4-2008 ;

Visto il regolamento di esecuzione ed organizzazione del 30.07.2009 GU n. 198 27.08.2009;

Visto il Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del 10.04.2015;

Visto la Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta Campanella finalizzata alla Gestione della AMP Regno di Nettuno del 20.04.2016;

Visto la delibera n. 3 del 28.06.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF)

Arturo Faraone di approvazione del Bilancio Consuntivo 2015;

Visto la delibera n. 4 del 28.06.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) Arturo Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2016;

PREMESSO

Che in data 29.04.2015 il precedente ente gestore della AMP aveva proceduto, con determina del direttore n.18, alla aggiudicazione di appalto per i lavori in posa di opera di boe di delimitazione della zona A in loc. Secca della Catena;

Che in data 08.08.2016 con determina n. 6/2016 – in autotutela - è stato approvato il

contratto di fornitura relativo alla gara citata;

Che in data presso la Capitaneria di Porto di Napoli in data 11.08.2016 si è proceduto alla stipula del contratto tra l'ing. Maurizio Michilli rappresentante legale della ditta S.A.C.O.S.E.M. srl ed il Capitano di vascello Giuseppe Minotauro in rappresentanza dell'Ammiraglio Arturo Faraone;

Che in data 04.10.2016 è stato firmato il verbale di consegna lavori tra l'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori ing. Alessandro Chini ed il R.U.P. dott. Antonino Miccio;

CONSIDERATO il contratto di appalto originario, (Rep. n. 5295) per l'aggiudicata somma di € 74.249,68 comprensiva di € 2.888,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. di legge;

ATTESO che in corso d'esecuzione dei lavori, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, ha convenuto con l'AMP Regno di Nettuno, nella persona del direttore pro tempore, dott. Antonino Miccio, di estendere le lavorazioni al ripristino dei segnalamenti marittimi della zona "A" dell'isolotto di Vivara attualmente privo di tali segnalamenti. Il che ha comportato la necessità di elaborare una perizia per i lavori complementari, come meglio descritto e più ampiamente esplicitato nella documentazione tecnica redatta dal progettista incaricato ing. Alessandro Chini (Genova), di seguito allegata;

Visto il progetto dei lavori complementari , comprendente il nuovo quadro tecnico economico, verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione per l'impresa appaltatrice, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e dal quale proviene il seguente nuovo quadro economico: "Tabella allegata"

Rilevato che , come descritto nella tabella sopra allegata, il nuovo quadro tecnico

economico definisce le seguenti maggiori o e/o variate spese:

| economico definisce | Differenza / raffronto | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Descrizione | Tot. di contratto | Tot. con lavori | Differenza / farifonto |
| Description | appalto iniziale | complementari | |
| | | | |

Area Marina Protetta Regno di Nettuno

| per opere (lavori e forniture / sicurezza) | € 74.249,68 | € 103.249,68 | + € 29.000,00 | |
|--|--------------|--------------|---------------|--|
| Somme a disposizione da precedente Q.T.E. approvato | | | | |
| Spese tecniche ed IVA | € 39.095,73 | € 44.667,73 | + € 5.572,00 | |
| Somme a disposizione per imprevisti | 8.409,20 | 0,00 | - € 8.409,20 | |
| Totale complessivo maggiori spese per variante | € 122.254,61 | 147.917,41 | +€ 25.662,80 | |

per cui si desume una variata maggiore spesa conseguente alla variante in corso d'opera necessaria predisposta pari a complessivi totali omnicomprensivi € 25.662,80 (diconsi euro venticinquemilaseicentosessantadue e ottanta centesimi); a cui si sommeranno con fondi a disposizione dell' Amministrazione dell' AMP Regno di Nettuno le spese tecniche per la gestione dei lavori complementari.

Richiamati il CUP (Codice Unico di Progetto) n. H67B12000110005 ed il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 5944414D9A;

Visti gli articoli 30, 59 e 63 del Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50, ed atteso che ricorrono i disposti del comma 5 dell'art. 63 in quanto affidamento per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati ad operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

- Di approvare il progetto dei lavori complementari comprendente il nuovo quadro tecnico economico, verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione per l'impresa appaltatrice, redatto dal progettista incaricato ing. Alessandro Chini (Genova), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il seguente nuovo quadro economico :
- Di confermare l'affidamento per l'esecuzione dei lavori alla Ditta appaltatrice S.A.CO.S.E.M. Srl di Pozzuoli (NA) ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50, in quanto affidamento per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati ad operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice;
- Di dare atto che ulteriore spesa è a valersi su capitolo "Campo Ormeggio" con 3. impegno n. 16/20016
- Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione e Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento permane il dott. Antonino Miccio, come da atti precedenti per l'appalto in oggetto;
- Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio della Capitaneria di Porto per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

18/10/16 07/11/16

Il direttore f.f. dott. Antonino Miccio